

RAPPORT D'AVANCEMENT DU PROJET

Évolution semaines précédente :

1- Base de données

- a. Conception de la base de Données réalisée à 70%
- b. Fusion de la base de données et du logiciel de gestion en progrès 30%

2- Terminal de Punch

- a. La réception de trois terminaux commandées ont été fait le 12/07/2018
- **b.** Après test des terminaux et configuration, il s'est avéré que le système commandé ne répond pas aux exigences du cahier de charge.
- **c. WandaFlex Technologie** concevra et réalisera le terminal de Punch pour qu'il réponde aux exigences du cahier de charge.
- **d.** Le nouveau terminal de Punch (Première version) sera constitue uniquement du lecteur d'empreinte digitale. Le clavier numérique et la reconnaissance faciale seront développés dans la deuxième version de l'appareil.

3- Logiciel de gestion

- a. Le logiciel de gestion sera developpée en 4 étapes :
 - i. Connection et communication avec la base de données
 - ii. Programmation de la gestion de l'emploi de temps des professeurs
 - iii. Connection et communication au terminal de Punch
 - iv. Programmation de la gestion des rapports
- b. Les parties « i » et « ii » sont actuellement en cours de développement à 40%



Nouveau calendrier des échéanciers :

Livrables	Evolution (%)	Date de livraison
Cahier de charge du projet	80%	12/07/2019
Réalisation Terminale de Punch	50%	16/08/2019
Réalisation Logiciel de gestion		
Connection et communication avec la base de données	60%	09/08/2019
Programmation de la gestion de l'emploi de temps	10%	23/08/2019
Connection et communication au terminal de Punch	10%	23/08/2019
Programmation de la gestion des rapports	0%	23/08/2019
Finalisation et test du système	0%	30/08/2019
Fiche technique et plan des installations	0%	30/08/2019
Rapport final de projet et livraison	0%	30/08/2019
Suivit de l'installation	0%	06/09/2019

Calendrier des échéanciers de départ :

Livrables	Responsable	Date initiale de livraison
Cahier de charge du projet	Client et WFT	24/06/2019
Plan de projet	WFT	29/06/2019
Commande matériel	WFT	06/07/2019
Réception du matériel	WFT	06/08/2019
Configuration logiciel et test du système	WFT	12/08/2019
Fiche technique et plan des installations	WFT	14/08/2019
Rapport final de projet et livraison	WFT	15/08/2019
Suivit de l'installation	WFT	18/08/2019